
Objeto:

Local:

Data:

Referência:

BDI:

%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 

Execução da adequação da calçada 
e os serviços de pintura externa;

3,00% 1.169,73         19,40% 7.564,24             19,40% 7.564,24              19,40% 7.564,24              19,40% 7.564,24                19,40% 7.564,24              38.990,91R$               

TOTAL 3,00% 1.169,73R$    19,40% 7.564,24R$         19,40% 7.564,24R$          19,40% 7.564,24R$          19,40% 7.564,24R$           19,40% 7.564,24R$          38.990,91R$               

ACUMULADO 3,00% 1.169,73R$    22,40% 8.733,96R$         41,80% 16.298,20R$        61,20% 23.862,44R$        80,60% 31.426,67R$         100,00% 38.990,91R$        38.990,91R$               

45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS15 DIAS 30 DIAS

CREA/SP: 5070398788

Câmara de Vereadores do Município de Santa Mercedes

Avenida Brasil, 1430, CEP 17940-027, Santa Mercedes/SP

CDHU 203 SEM DESONERAÇÃO - Agosto/2026;

25,00%

Serviços 

Wagner Borbolam Ribeiro

Engenheiro Civil

Execução da revitalização da sede da Câmara Municipal de Santa Mercedes/SP, compreendendo a adequação da calçada e os serviços de pintura externa, conforme projetos, memorial descritivo, memória de 
cálculo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos;

TOTAL

terça-feira, 6 de outubro de 2026

Avenida Brasil, 1430, CEP 17940-027, 21°21'01.7"S 51°45'23.1"W, Santa Mercedes/SP;

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO


